

大创项目时间节点参考

(2022年11月更新)

| 项目状态 | 23期 | 24期 | 25期 |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|
| | 已结项 | 已结项 | 中期检查结束 |
| 发起选题及师生互选 | 2021年2月24日-3月9日 | 2021年9月13日-9月27日 | 2022年2月14日-3月27日 |
| 确认选题及系统申报 | 2021年3月1日-3月17日 | 2021年9月20日-10月14日 | 2022年2月21日-4月5日 |
| 一年期项目执行时间 | 21春+21秋 | 21秋+22春 | 22春+22秋 |
| 学期检查 | 2021年9月13日-10月10日 | 2022年2月14日-3月20日 | 2022年10月15日-11月12日 |
| 结题验收 | 2022年4月4日-5月1日 | 2022年10月24日-11月18日 | 预计2023年3月，具体以学校通知为准 |
| 结项参展 | 22春项目展（2022年3月28日） | 22秋项目展（2022年10月12日） | 23春项目展 |
| | | | |
| 项目状态 | 26期 | 27期 | 28期 |
| | 执行中 | 未开始 | 未开始 |
| 发起选题及师生互选 | 2022年9月13日-2022年9月27日 | 预计2023年2月，具体以学校通知为准 | 预计2023年9月，具体以学校通知为准 |
| 确认选题及系统申报 | 2022年9月20日-2022年10月14日 | 预计2023年2月，具体以学校通知为准 | 预计2023年9月，具体以学校通知为准 |
| 一年期项目执行时间 | 22秋+23春 | 23春+23秋 | 23秋+24春 |
| 学期检查 | 预计2023年3月，具体以学校通知为准 | 预计2023年10月，具体以学校通知为准 | 预计2024年3月，具体以学校通知为准 |
| 结题验收 | 预计2023年9月，具体以学校通知为准 | 预计2024年3月，具体以学校通知为准 | 预计2029年9月，具体以学校通知为准 |
| 结项参展 | 23秋项目展 | 24春项目展 | 24秋项目展 |